

Решение

именем Российской Федерации

17 ноября 2014 года 
Гагаринский районный суд г.Москвы 
в составе председательствующего судьи Черныш Е.М., 
при секретаре Стулаковой А.С., 
с участием адвоката Казакова А.Л.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1818/2014 
по иску Я.С. Ю. к ЗАО «И.» о защите прав потребителей при выполнении работ, взыскании неустойки, 
по встречному иску ЗАО «И.» к Я.С. Ю. о взыскании денежных средств, обязании принять выполненные работы,

Установил:

Я.С.Ю. обратился в суд с исковым заявлением к ЗАО «И.» о защите прав потребителей, взыскании неустойки в размере <данные изъяты>. В обосновании заявленных требований указывает, что ДД.ММ.ГГГГ между Я.С.Ю. и ЗАО «И.» заключен договор подряда №, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства по выполнению работ с комплектацией оборудованием и материалами по установке автоматизированной системы управления, системы охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и комплекса слаботочных сетей, по изготовлению проектной документации системы силового оборудования и электроосвещения на объекте, расположенном по адресу: <адрес> участки № и №, а истец принял на себя обязательства по оплате выполненных работ. Регламентом ведения работ на объекте, являющимся приложением № к Договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ г., предусмотрено, что работы выполняются поэтапно. ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключено дополнительное соглашение № о выполнении работ по монтажу силовой и слаботочной кабельной сети на объекте, расположенном по адресу: <адрес> уч. № и № Договорная цена работ по дополнительному соглашению № составила <данные изъяты>. Указанным Дополнительным соглашением № был определен также порядок оплаты. При этом, в соответствии с п.5 Дополнительного соглашения № оговорено, что во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, действуют условия Договора № от ДД.ММ.ГГГГ Истцом ДД.ММ.ГГГГ внесен авансовый платеж перед началом выполнения работ на объекте в сумме <данные изъяты>. Ответчиком нарушены сроки завершения этапа работ, оговоренных дополнительным соглашением №, работы должны быть завершены в срок до ДД.ММ.ГГГГ года. Просит взыскать неустойку по ст.28 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.

В ходе судебного разбирательства ответчиком ЗАО «И.» предъявлены встречные исковые требования об обязании принять выполненные работы, о взыскании с истца денежных средств, указывая, что истцом ДД.ММ.ГГГГ внесен авансовый платеж перед началом выполнения работ на объекте в сумме <данные изъяты>, остаток стоимости работ должен быть оплачен истцом после выполнения работ по монтажу кабельных сетей и подписания сторонами акта выполненных работ в течение 5 рабочих дней. Письмом от ДД.ММ.ГГГГ ответчик уведомил истца о необходимости принять работы по монтажу силовой и слаботочной кабельных сетей на объекте. Поскольку работы ответчиком выполнены, истец отказался оплачивать в добровольном порядке денежные средства за выполненные работы, ответчик просит взыскать с Я.С.Ю. денежные средства в сумме <данные изъяты>, обязать принять работы по монтажу силовой и слаботочной кабельной сети на объекте.

Представитель истца по доверенности адвокат Казаков А.Л. в судебное заседание явился, исковые требования поддержал, просил удовлетворить иск в полном объеме. Против удовлетворения встречного иска возражал и пояснил, что до настоящего времени работы по дополнительному соглашению № ответчиком не выполнены.

Представитель ответчика ЗАО «И.» в судебное заседание явилась, требования Я.С.Ю. не признала, просила об удовлетворении встречных требований.

Суд, выслушав объяснения представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Я.С.Ю. и ЗАО «И.» заключен договор подряда № 0806, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства по выполнению работ с комплектацией оборудованием и материалами по установке автоматизированной системы управления, системы охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и комплекса слаботочных сетей, по изготовлению проектной документации системы силового оборудования и электроосвещения на объекте, расположенном по адресу: <адрес> уч. № и <адрес>, а истец принял на себя обязательства по оплате выполненных работ.

Пунктом 3.1 договора подряда предусмотрено, что выполнение обязательств сторон будет регламентироваться условиями договора, сметами, регламентами и дополнительными соглашениями.

Регламентом ведения работ на объекте, являющимся приложением № к Договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ г., предусмотрено, что работы выполняются поэтапно.

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключено дополнительное соглашение № о выполнении работ по монтажу силовой и слаботочной кабельной сети на объекте, расположенном по адресу: <адрес> уч. № и №

Договорная цена работ по дополнительному соглашению № составила <данные изъяты>. Указанным Дополнительным соглашением № определен также порядок оплаты. При этом, в соответствии с п.5 дополнительного соглашения № было оговорено, что во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, действуют условия договора № от ДД.ММ.ГГГГ г.

Регламентом ведения работ на объекте предусмотрено, что подрядчик обязан произвести монтаж кабельной сети и закладных устройств в течение 6 недель с момента внесения авансового платежа по данному этапу.

В ходе судебного разбирательства судом назначено проведение судебной строительной экспертизы.

Согласно заключению эксперта № АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» работы, определенные сторонами ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном соглашении № к подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на объекте дом, расположенном по адресу: <адрес> уч. № и № выполнены надлежащим образом на 98.7%. Ненадлежащим образом выполнены работы на 1,3 %. Для полного и качественного выполнения работ по дополнительному соглашению № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (выполнение дополнительных работ по монтажу силовой и слаботочной кабельной на объекте Дом, расположенном по адресу: <адрес> уч№ и № необходимо:

1.    Демонтировать горизонтальные лотки, установленные в нижней части щитов ЩР1, ЩР2 иЩРВ, стойки управления, подводящие лотки к щитам, а также часть вертикального лотка до высоты около 2м, установленного слева от стойки управления;

2.    Установить лотки над щитами, сделать подвод лотками к щитам и стойке управления, как показано на фото 21.

3.    Завести кабели в лотки. Горизонтальный лоток (ширина и глубина) выбрать в соответствии с количество и сечением прокладываемых кабелей.

Осуществить перемонтаж лотка по потолку щитовой (фото 22). Выполнить подвесным,

как в помещении склада. Подобрать необходимый размер лотка. Переложить кабели.

Закрепить незакрепленные гибкие гофрированные ПВХ трубы.»

Оснований не доверять выводом судебной строительной экспертизы не имеется, поскольку эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, выводы эксперта не вызывают неточности или неясности.

Допрошенный свидетель ФИО1 показал суду, что лотки были дополнительным материалом, лотки закупались и устанавливались для своей проводки.

В соответствии с ч.1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В силу с ч.1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Согласно ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснование своих требований и возражений.

Доказательств выполнения ЗАО «И.» работ по договору в соответствии с дополнительным соглашением № суду не представлено, в ходе судебного заседания не добыто, в связи с чем, суд делает вывод о том, что ответчик не выполнил взятые на себя обязательства, предусмотренные договором в редакции дополнительного соглашения №

Таким образом, истец в силу условий договора, а также закона, правомерно обратился в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств в связи с нарушением условий Договора от ДД.ММ.ГГГГ года.

В силу ст. 27 Закона Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Статьей 28 указанного Закона предусмотрено, что если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

- назначить исполнителю новый срок;

- поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

- отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

Учитывая условия договора, дату внесения денежных средств ДД.ММ.ГГГГ года, окончание работ по дополнительному соглашению № датой ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ч. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

В соответствии с ч. 1 ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Учитывая не исполнение ответчиком обязательств по выполнению работ по дополнительному соглашению № 1, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки за нарушение сроков выполнения работ с применением ст. 333 ГК РФ в размере <данные изъяты>.

Данный размер неустойки соразмерен сроку и последствиям неисполнения ответчиком условий договора.

Поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что работы ответчиком по дополнительному соглашению № не исполнены в полном объеме, суд приходит к выводу об отсутствии с настоящее время основания для возложения на истца Я.С.Ю. обязанности по принятию и оплате работ по дополнительному соглашению № об отказе в удовлетворении встречного иска в полном объеме.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в сумме <данные изъяты>.

С учетом изложенного, и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Решил:

Взыскать с ЗАО «И.» в пользу Я.С. Ю. неустойку в сумме <данные изъяты>, компенсации морального вреда в сумме <данные изъяты>, штраф в сумме <данные изъяты>.

Взыскать с ЗАО «И» в пользу бюджета города Москвы госпошлину в сумме <данные изъяты>.

В удовлетворении встречного иска ЗАО «И» к Я.С. Ю. о взыскании денежных средств, обязании принять выполненные работы отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд путем подачи апелляционной жалобы в канцелярию Гагаринского районного суда г. Москвы в течение 1 месяца после изготовления решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 28.11.2014 года.

Судья Е.М.Черныш
1

